

Svet Severne Primorske (goriške) razvojne regije

145. seja Sveta regije

Idrija, 10. 3. 2026

Zadeva: Zabeležka o poteku priprave regionalnega prostorskega plana Severno Primorske (Goriške) razvojne regije

Namen te zabeležke je podati pregled aktualnega stanja priprave Regionalnega prostorskega plana (RPP) ter opredeliti ključne aktivnosti v letu 2026 glede na prilagojeni terminski načrt.

Priprava regionalnega prostorskega plana se po prilagojenem terminskem planu v letu 2026 nadaljuje z izdelavo osnutka RPP ter osnutkov strokovnih podlag, krajinske zasnove (KZ) in urbanistične zasnove (UZ ŠMO) ter njihovim usklajevanjem z resorji in občinami. V tem obdobju se izvajajo tematske delavnice s ključnimi deležniki in občinami, namenjene poglobljeni obravnavi posameznih razvojnih, prostorskih in okoljskih tem.

Po izdelanem osnutku RPP sledi v maju 2026 seznanitev z osnutkom (Seja sveta regije, Razvojni svet regije), izdelano okoljsko poročilo ter objava osnutka RPP v PIS.

V obdobju od junija do začetka septembra 2026 bo potekala javna razprava, jeseni 2026 bo sledila priprava stališč do pripomb in nadaljnje usklajevanje rešitev, konec leta 2026 in v začetku 2027 pa dodatna usklajevanja dokumenta, pri čemer je zaključek postopkov potrjevanja in sprejem predloga RPP predviden do sredine leta 2027.

TERMINSKI PLAN PRIPRAVE REGIONALNEGA PROSTORSKEGA PLANA



Roki za izdelavo:

- do 20. aprila 2026 - izdelava osnutkov UZ in KZ za RPP (2.faza)
- do 30. aprila 2026 – izdelava osnutkov RPP po usklajevanju z resorji in občinami
- do 10. maja 2026 - dokončanje OP za RPP
- do 30. maja 2026 - javna objava osnutka RPP v PIS (objavi se tudi osnutke UZ in KZ)
- do 30. junija 2026 – javna objava OP in mnenja o ustreznosti v PIS
- od 1. junija do 1. septembra 2026 - javna razprava
- do 1. decembra 2026 – javna objava Stališč do pripomb
- do 1. maja 2027 – usklajevanje po javni razpravi
- do 1. junija 2027 – potrjevanje in sprejem predloga RPP